

उद्योग मन्त्रालय

आ.व. २०७२/७३ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन योजना

बजेट बक्त व्यको बुँदा नं	नीति तथा कार्यक्रम	क्रियाकलाप	सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि	जिम्मेवारी निकाय	सहयोगी निकाय	अनुगमन सूचक
३९	विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्ने	<ul style="list-style-type: none"> • ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने । 	२०७३ असार	उद्योग मन्त्रालय	औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा	<ul style="list-style-type: none"> • विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएको हुने ।
३९	लगानी प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> • लगानी सम्मेलनको Modality र मिति तय गर्ने । • सम्मेलन आयोजना गर्ने । 	२०७२ असोज २०७२ मंसिर/पुस	उद्योग मन्त्रालय/ लगानी बोर्ड		<ul style="list-style-type: none"> • लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको हुने ।
४१	लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> • लगानीमैत्री वातावरणको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्याकेजमै तर्जुमा गर्ने । • नयाँ उद्योग स्थापनाको क्रम शुरु गर्ने । 	२०७२ पुस २०७२ माघदेखि निरन्तर	उद्योग मन्त्रालय	सरोकारवाला सबै मन्त्रालय	<ul style="list-style-type: none"> • नयाँ लगानीलाई उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयार भई नयाँ उद्योग स्थापना भएको हुने ।

४१	सार्वजनिक निकायले १५ प्रतिशतसम्म बढी महङ्गो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्ने । अनुगमन गर्ने । 	२०७२ साउन २०७२ भाद्रदेखि निरन्तर	उद्योग मन्त्रालय	गृह मन्त्रालय	<ul style="list-style-type: none"> स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिको कडाइका साथ पालना भएको हुने ।
४२	१६ वटा सिमेण्ट उद्योगका लागि खानीस्थल पहुँच मार्ग तथा १२ वटा सिमेण्ट उद्योगका लागि विद्युत उपकेन्द्र तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने । यस्ता सडकहरू उद्योगी आफैले निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले गरेको लागत अनुमानमा नबढ्ने गरी निर्माण गर्न दिने ।	<ul style="list-style-type: none"> पहुँच मार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनको ठेक्का पट्टा सम्पन्न गर्ने । निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने । उद्योग आफैले निर्णय गर्न चाहेमा प्रस्ताव माग गर्ने । प्रस्ताव स्वीकृत गरी निकास दिने । कार्यविधि निर्माण गर्ने । 	२०७२ मंसिर २०७२ पुसदेखि निरन्तर २०७२ असोज २०७२ कार्तिक देखि निरन्तर	उद्योग मन्त्रालय	प्रविधि महाशाखा/ सडक विभाग/विद्युत प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> सिमेण्ट उद्योगका लागि विद्युत उपकेन्द्र तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हुने ।
४३	सिमेण्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दैनिक ४ हजार ८ सय मेट्रिक टनसम्म चुनढुङ्गा उत्खनन गरी ३ हजार मेट्रिक टनसम्म क्लिङ्कर वा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित कानून/नीतिमा आवश्यक संशोधन गर्ने । 	२०७२ असोज	उद्योग मन्त्रालय विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय	उद्योग मन्त्रालय (प्रविधि महाशाखा)	<ul style="list-style-type: none"> क्लिङ्कर वा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन

						भएको हुने ।
४३	आगामी आर्थिक वर्ष रामेछापको ठोसेमा फलाम खानीस्थलसम्म बाटो र विजुली पुऱ्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> • फलाम खानीसम्मको बाटो निर्माण र प्रशारण लाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । • निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा सम्पन्न गर्ने । 	२०७२ कार्तिक २०७२ माघ	उद्योग मन्त्रालय	उद्योग मन्त्रालय (प्रविधि महाशाखा)	<ul style="list-style-type: none"> • फलाम खानीस्थलसम्म बाटो र विजुली पुऱ्याउने सम्पन्न भएको हुने ।
४४	रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी पुनरुत्थानका लागि सहूलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> • मौजुदा मापदण्डको परिमार्जन गर्ने । • सुविधा दिने । 	२०७२ असोज २०७२ कार्तिक देखि निरन्तर	उद्योग मन्त्रालय	औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा	<ul style="list-style-type: none"> • रुग्ण उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि सहूलियत तथा सुविधा उपलब्ध भएको हुने ।
४५	नेपाली कला र संस्कृति झल्किने परम्परागत उद्यमहरुको विकास गर्न युवा उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> • युवा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्ने । • कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । 	२०७२ पौष २०७२ पौषदेखि निरन्तर	उद्योग मन्त्रालय	घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/समिति /मेडेप/ औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा	<ul style="list-style-type: none"> • युवा उद्यमशीलताको विकास भएको हुने ।
४५	महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउदै आएको महिला उद्यमशीलता कोषबाट परियोजना धितोमा ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप १० जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> • जिल्ला पहिचान र कार्यक्रमको विस्तृत खाका तयार गर्ने । • ऋण प्रवाह गर्ने । • भूकम्प अति प्रभावित थप 	२०७२ भदौ २०७२ पौषदेखि निरन्तर	उद्योग मन्त्रालय	घरेलु तथा साना उद्योग विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप १० जिल्ला र भूकम्प अति प्रभावित थप ६

		६ जिल्लामा समेत विस्तार गर्ने ।				जिल्ला विस्तार भएको हुने ।
५८	तराई मधेशका जिल्लाहरूमा उपयुक्त स्थानहरूमा औद्योगिक कोरिडोरको विकास गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सम्भावित औद्योगिक कोरिडोरको पहिचान गर्ने । कोरिडोरको विकास कार्य शुरु गर्ने । 	२०७२ पुस २०७२ माघदेखि	उद्योग मन्त्रालय	औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> उपयुक्त स्थानहरूमा औद्योगिक कोरिडोरको पहिचान र विकास भएको हुने ।
५८	आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवलको तिनाउ कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । विस्तृत आयोजना तयार गर्ने । 	२०७२ पौष २०७३ जेठ	उद्योग मन्त्रालय	प्रविधि महाशाखा/ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> तिनाउ कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी भएको हुने ।
५८	कन्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण शुरु गर्ने । भैरहवा आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने । 	२०७२ पुस २०७२ कार्तिकदेखि	उद्योग मन्त्रालय	औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन भएको हुने

१५१	भूकम्प मापन केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधि र यन्त्र उपकरणले सुसज्जित बनाई भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> • केन्द्रको नयाँ ओ एण्ड एम सर्वे गर्ने । • आवश्यक यन्त्र उपकरणको Need Assessment गर्ने । • यन्त्र उपकरण खरीद गरी जडान गर्ने । • अध्ययन केन्द्रको रूपमा संचालन गर्ने । 	२०७२ असोज २०७२ कार्तिक २०७२ पौष २०७३ असार	उद्योग मन्त्रालय	खानी तथा भूगर्भ विभाग/राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र	<ul style="list-style-type: none"> • भूकम्प मापन केन्द्रलाई आधुनिकीकरण गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास भएको हुने ।
२३२	नेपाल सरकारका स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुन सक्ने नियमित कार्यहरू तथा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान जस्ता अलगगै स्वायत्त संस्था खडा गरिने छैन ।	<ul style="list-style-type: none"> • नियमित कार्य तथा विकास आयोजनाको लागि छुट्टै संस्था खडा गर्ने । 	निरन्तर	सर्वै मन्त्रालय		<ul style="list-style-type: none"> • नियमित कार्य तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन मन्त्रालयको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन भएको हुने ।
२३४	योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनकाबीच रहेको अन्तर कम गर्दै कार्यान्वयन क्षमता र शैलीमा सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षको रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउने बहुआयामिक प्रयासहरू गर्ने । वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी दिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।	<ul style="list-style-type: none"> • बजेट कार्यान्वयन वर्ष अभियानको प्रचार प्रसार गर्ने । • आर्थिक वर्षको शुरुमा नै अख्तियारी पठाउने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । • कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने । • अनुगमन गर्ने । 	२०७२ साउन देखि २०७२ साउन १५ निरन्तर	राष्ट्रिय योजना आयोग/जिम्बेवार सर्वै मन्त्रालय		<ul style="list-style-type: none"> • बजेट कार्यान्वयनले तिब्रता पाएको हुने । • आर्थिक वर्षको शुरुमा नै अख्तियारी पठाउने र कार्यक्रम स्वीकृत

						<p>भएको हुने ।</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्ययोजना तयार भई त्यसको अनुगमन भएको हुने ।
२४०	<p>विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका चरणहरू पूरा नभएका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य शुरु नगर्ने । स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरू पूरा नभई तत् निकायलाई अर्को नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट निकास नगर्ने । आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर आयोजना स्वीकृत गर्ने र अन्त्यतिर आएर यस्ता नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग तथा निकास गर्ने परम्परा यसै बजेटबाट अन्त्य गर्ने । विकास आयोजनाहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी आयोजना गरी आयोजना विकास गर्नका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> बजेट तर्जुमा र बजेट निकास प्रणालीमा सुधार गर्ने । आयोजना विकासका लागि छुट्टै बजेट माग गरी सम्भाव्य आयोजनाको सूची तयार गर्ने । 	२०७२ साउनदेखि निरन्तर		राष्ट्रिय योजना आयोग/सबै मन्त्रालय	<ul style="list-style-type: none"> बजेट तर्जुमा र निकास प्रणालीमा सुधार भएको हुने । सम्भाव्य आयोजनाको सूची तयार भएको हुने ।